



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
urbanismo@sjp.pr.gov.br – fone: 3381-6912/ 6913

1/1

PARECER TÉCNICO: 081/2022 - GRUPO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO

REQUERENTE: PIAZZA SAN MARINO SPE LTDA. (PP)







PROCESSO: 202210060018553923

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 08.250.0003.0000

São José dos Pinhais, 18 de outubro de 2022.

Após análise do pedido protocolado sob nº **202210060018553923**, apresentado por **PIAZZA SAN MARINO SPE LTDA.**, no qual solicita prorrogação de prazo para conclusão da contrapartida 1 ("Construção de unidade de educação"), obrigação assumida no Termo de Compromisso 16/2020, e considerando a informação que as obras da contrapartida iniciaram em setembro de 2022, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) não vê óbice na prorrogação de prazo de execução da referida contrapartida para agosto de 2023.

O empreendedor deverá manifestar concordância com este parecer em até 30 (trinta) dias após o deferimento do CMPDU, apresentando ofício endereçado à Secretaria Municipal de Urbanismo, a qual elaborará a minuta do Termo Aditivo.

ANA FLÁVIA LEITE SCUSSEL SCANDIAN	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
GABRIELA LETÍCIA MONICH	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
GERSON TOMAZ MIRANDA	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	
DIÓGENES MENON	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
LUIZ HENRIQUE CALHAU DA COSTA	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito	
ROBERTA LINHARES MEYER	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
THIAGO HENRIQUE ZEN	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	