



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
urbanismo@sjp.pr.gov.br – fone: 3381-6912/ 6913

1/1

PARECER TÉCNICO 018/2024 - GRUPO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO

REQUERENTE: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (PP)

PROCESSO: 202405082811686719

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 08.213.0005.0000

São José dos Pinhais, 14 de maio de 2024.

Trata-se do protocolo **202405082811686719** apresentado por **TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A**, requerendo a prorrogação de prazo para conclusão da obra de ampliação do CMEI Nair Mafalda Zaniolo, item 01 da Cláusula Primeira do Termo de Compromisso 16/2023, para o dia 20/08/2024.

Considerando (i) o abandono da obra pela empresa que a estava executando, (ii) que, de acordo com as representantes da Secretaria Municipal de Educação participantes da reunião, a obra encontra-se com cerca de 80% do seu escopo concluído e (iii) que o novo prazo não impactará no calendário educacional da unidade de ensino,

este Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) não vê óbice na prorrogação do prazo de execução da referida contrapartida para o dia 20/08/2024.

Ana Flávia Leite Scussel Scandian	Secretaria Municipal de Urbanismo (DP - SEMU)	
Gabriela Letícia Monich	Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (DEPTO TRANSPORTES - SEMUTRAN)	
Gerson Tomaz Miranda	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (SMVOP)	
Paula Letícia Tissei	Secretaria Municipal de Urbanismo (DPTU - SEMU)	
Pedro Angelo Neto	Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (DEMUTRAN - SEMUTTRAN)	
Roberta Linhares Meyer	Secretaria Municipal de Urbanismo (DP - SEMU)	
Samuel Alves da Silva	Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	
Thiago Henrique Zen	Coordenador GAT - Secretaria Municipal de Urbanismo (DPTU - SEMU)	

Participaram da reunião:

Helton Carlos Cotovsky Bastos	Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (DEPTO TRANSPORTES - SEMUTTRAN)	
Anna Karina Brasília Sidyr	Secretaria Municipal de Educação (SEMED)	
Aline Giumbeli	Secretaria Municipal de Educação (SEMED)	