



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
urbanismo@sjp.pr.gov.br – fone: 3381-6912/ 6913

1/1

PARECER TÉCNICO 003/2021 - GRUPO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO

REQUERENTE: RUI BARBOSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

PROCESSO: 202012161719282052

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.276.0015.0000

São José dos Pinhais, 21 de janeiro de 2021.

Após análise do requerimento protocolado sob nº 202012161719282052, apresentado por RUI BARBOSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que solicita a prorrogação do prazo de execução de parte do item 1, da Cláusula Segunda – Das Obrigações do Compromissário, no que se refere à implantação das galerias de drenagem no prolongamento da Avenida dos Cardeais, considerando que já houve três prorrogações de prazo (um total de 14 meses), que o projeto de drenagem já está aprovado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e que o Grupo de Assessoramento Técnico manifestou-se no Parecer 100/2020 que o prazo não seria mais prorrogado, o GAT manifesta-se pelo **indeferimento** da solicitação e ratifica o prazo até o dia 19 de fevereiro de 2021 para execução da contrapartida em análise. O prazo de execução do restante da contrapartida fica mantido vinculado à emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras.