



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
urbanismo@sjp.pr.gov.br – fone: 3381-6912/ 6913

1/1

PARECER TÉCNICO 014/2022 - GRUPO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO
REQUERENTE ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (PP)
PROCESSO: 202202212313670425
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1000900160000

São José dos Pinhais, 02 de março de 2022.

Após análise do pedido do requerente protocolado sob nº **202202212313670425** apresentado por **ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, no qual solicita prorrogação de prazo para cumprimento e entrega das obrigações assumidas no Termo de Compromisso 015/2021, e considerando que os impactos ocorrerão principalmente após a ocupação do imóvel, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) não vê óbice na prorrogação de prazo de execução das contrapartidas, sendo esse novo prazo vinculado à expedição do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras (CVCO) do empreendimento.

O empreendedor deverá manifestar concordância com este parecer em até 30 (trinta) dias após o deferimento do CMPDU, apresentando ofício endereçado à Secretaria Municipal de Urbanismo, a qual elaborará a minuta do Termo Aditivo.

ANA FLÁVIA LEITE SCUSSEL SCANDIAN	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
DIÓGENES MENON	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
JOSÉ MAURICIO PRÉCOMA MIRANDA	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
LUIZ HENRIQUE CALHAU DA COSTA	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito	
ROBERTA LINHARES MEYER	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
THIAGO HENRIQUE ZEN	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	

