



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

urbanismo@sjp.pr.gov.br – fone: 3381-6912/ 6913

1/1

PARECER TÉCNICO 031/2023 - GRUPO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO


REQUERENTE: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (PP)

PROCESSO: 202305220819639560

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 08.213.0001.00; 08.213.0002.00; 08.213.0003.00; 08.213.0004.0000

São José dos Pinhais, 30 de maio de 2023.

Após análise do pedido do requerente, protocolado sob nº **202305220819639560**, apresentado por **TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**, solicitando prorrogação de prazo para execução da ampliação do CMEI Nair Mafalda Zaniolo, contrapartida definida no Termo de Compromisso nº04/2020, e considerando que o empreendimento já está concluído (CVCO 37/2022), bem como o calendário escolar de 2024, uma vez que a Prefeitura Municipal pretende utilizar a edificação no próximo ano letivo, o GAT recomenda que eventual prorrogação de prazo seja de no máximo 2 (dois) meses.

Gabriela Letícia Monich	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito (DEPTO TRANSPORTES - SEMUTT)	
Gerson Tomaz Miranda	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (SMVOP)	
Luiz Henrique Calhau da Costa	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito (DEMUTRAN - SEMUTT)	
Paula Letícia Tissei	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito (DPTU - SEMUTT)	
Roberta Linhares Meyer	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito (DP - SEMUTT)	
Samuel Alves da Silva	Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	
Thiago Henrique Zen	Coordenador do GAT (DPTU - SEMUTT)	

