



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
urbanismo@sjp.pr.gov.br – fone: 3381-6912/ 6913

1/1

**PARECER TÉCNICO: 085/2022 - GRUPO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO**

**REQUERENTE: GARANTIA INCORPORADORA LTDA.**

**PROCESSO: 202203291217943458**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 03.123.0024.0000**

**São José dos Pinhais, 18 de outubro de 2022.**

Após análise do pedido do requerente protocolado sob nº 202203291217943458, apresentado por GARANTIA INCORPORADORA LTDA, no qual solicita a prorrogação de prazo para execução das contrapartidas previstas no Termo de Compromisso 22/2019, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) reuniu-se para avaliar o requerimento.

Considerando que: (i) o prazo de execução foi prorrogado por duas vezes (1º e 2º Termos Aditivos), dilatando o prazo original de 4 meses para 18 meses, sendo que as manifestações anteriores do GAT favoráveis à prorrogação foram em caráter improrrogável; (ii) até o presente momento o projeto para execução da contrapartida prevista no item II (adequação do acesso e estacionamento da UBS Ipê) sequer foi aprovado na Prefeitura de São José dos Pinhais; (iii) conforme manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, a contrapartida prevista no item I (Equipamento de Saúde) foi concluída, o GAT recomenda o **indeferimento** da solicitação de prorrogação de prazo.

ANA FLÁVIA LEITE SCUSSEL SCANDIAN	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
GABRIELA LETÍCIA MONICH	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
GERSON TOMAZ MIRANDA	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	
DIÓGENES MENON	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
LUIZ HENRIQUE CALHAU DA COSTA	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito	
ROBERTA LINHARES MEYER	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	
THIAGO HENRIQUE ZEN	Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito	

